

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. :

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3, v súlade s §18 ods. 1 písm. c), nasl. ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "dodatok")

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ :

Sídlo:
Štatutárny zástupca
IČO:
DIČ:

Obec Tajná
952 01 Tajná, Tajná 3
Gabriela Šplehová – starosta obce
00 308 501
2021056642

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ :

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný v:
Tel.:
e-mail:

JOMAKSTAV, s.r.o.
Košická 5, 949 01 NITRA
Jozef Kravár, konateľ
Tatra banka a.s.
SK22 1100 0000 0026 2319 6328
35934344
SK2021998352
OR OS Nitra vl. č. 16618/N
0905179384
jomakstav@jomakstav.sk

(ďalej len zhotoviteľ)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako "zmluvné strany")

Čl. II. Preambula

2.1 Dňa 19.2.2021 bola uzatvorená zmluva o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby : **MODERNIZÁCIA MATERSKEJ ŠKOLY TAJNÁ**, ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného Obstarávateľa (ďalej ako "Dielo") a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len zmluva). Zmluva nadobudla účinnosť dňa 24.2.2021

2.2 Počas realizácie diela pretrvával nárast cien materiálov na stavebnom trhu, čo sa do značnej miery dotklo položiek uvedených v položkovom rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku. Nárast cien materiálov nebol zahrnutý v pôvodnom rozpočte a nutnosť ich navýšenia vyplynula až v priebehu vykonávania prác pri realizácii predmetu diela. Toto neočakávané navýšenie pri uzatváraní zmluvy nebolo zmluvným stranám známe a zmluvné strany ich nevedeli a ani nemohli objektívne predvídať a zároveň vykonanie prác s tým súvisiace je potrebné pre dokončenie diela. Vzhľadom na vyššie uvedené, zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) nasl. ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v záujme dodržania povinností vyplývajúcich z článku Čl. IV. ods. 4.6 Zmluvy tento dodatok.

Čl. III. Predmet dodatku

3.1 V článku IV Zmluvná cena sa znenie ods. 4.1 ruší a nahrádza sa nasledovným znením : 4.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa Čl. II "Zmluvy" je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z. a je doložená zhotoviteľom naceným výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako "Rozpočet") a ktorý tvorí Prílohu č. 1 k dodatku.

3.2 V článku IV Zmluvná cena sa znenie ods. 4.1 ruší a nahrádza sa nasledovným znením : 4.1 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa článku Čl. II Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne :

Cena bez DPH : 142.814,94 EUR
DPH 20% : 28.562,99 EUR
Celková cena Diela spolu s DPH : 171.377,93 EUR
(ďalej ako "Cena diela")

Čl. IV
Záverečné ustanovenia

- 4.1 Týmto dodatkom nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy.
- 4.2 Tento dodatok nadobudne platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Tento dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z toho 2 exemplár pre Objednávateľa a 2 pre Dodávateľa.
- 4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s dodatkom oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je :
Príloha č. 1 – Položkový rozpočet Zhotoviteľa na stavebné práce

V Nitre dňa : 6.7.2022

V Tajnej dňa : 6.7.2022

JOMAK S.R.O.
Košícká 1 NITRA

IČO: 44 344
OR OS NITRA VI. číslo: 16618/N
za Zhotoviteľa
Jozef Kravár
Konateľ



za Objednávateľa
Gabriela Šplehová
starosta obce

Príloha č. 1 – Položkový rozpočet Zhotoviteľa na stavebné práce